

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с. Заречный имени Героя Советского
Союза И.Я. Чугунова»**

УТВЕРЖДЕНО

Директор МКОУ «Средняя школа № 10
им. И.Я. Чугунова»

И.Я. Чугунова
Е.М. Пряхина

Приказ № 155/1 от 15.12.2022 г.

**«Дорожная карта»
реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования»
в 2023 году**

№	Мероприятие	Ответственный	Дата
1	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования»	Пряхина Е.М., директор	До 20.12.2022
2	Анализ состава средств обучения и воспитания, имеющихся в школе	Рабочая группа ОО	До 20.12.2022
3	Анализ потребности в оснащении с учетом п.б	Рабочая группа ОО	До 30.12.2022
4	Размещение конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий на торговой площадке	Пряхина Е.М., директор	12.01.2023
5	Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий	Пряхина Е.М., директор	До 01.02.2023
6	Формирование инфраструктурного листа, включающего перечень оборудования, средств обучения и воспитания, планируемых к закупке	Рабочая группа ОО	До 15.01.2023
7	Создание штаба общественного родительского контроля	Пряхина Е.М., директор	20.01.2023
8	Формирование технического задания для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания	Пряхина Е.М., директор	До 20.02.2023
9	Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания	Пряхина Е.М., директор	До 01.03.2023
10	Аудит выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образования	Пряхина Е.М., директор	Постоянно

11	Обеспечение в отношении объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов образования	Пряхина Е.М., директор	До 01.09.2023
12	Формирование перечня учебников, планируемых к закупке	Пряхина Е.М., директор, Апокина Н.С., библиотекарь	До 20.01.2023
13	Проведение закупки необходимых учебников и учебных пособий	Пряхина Е.М., директор	До 01.06.2023
14	Обновление 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе	Пряхина Е.М., директор	До 01.09.2023
15	Планирование организации эффективной предметно-эстетической среды школы	Рабочая группа ОО	01.03.2023
16	Привлечение обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Рабочая группа ОО	С 20.12.2022 по 01.09.2023
17	Сформировать концепцию организации центра детских инициатив	Рабочая группа ОО	До 01.02.2023
18	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников	Пряхина Е.М., директор, Харламова Л.П., заместитель директора по УВР	До 01.09.2023
19	Планирование организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	Пряхина Е.М., директор	До 20.01.2023
20	Планирование транспортного обеспечения обучающихся и организации питания обучающихся на период проведения капитального ремонта	Пряхина Е.М., директор	До 01.03.2023
21	Организация фото и видео фиксации капитального ремонта и размещение информации на официальном сайте ОУ	Шпыхова Н.В., ответственная за ведение сайта	В ходе выполнения работ
22	Проведение комплекса мероприятий по подготовке ОУ к началу нового 2023-2024 учебного года	Пряхина Е.М., директор, Селифонтова Л.А., завхоз	До 31.08.2023
23	Проведение торжественной линейки, посвященной 1 сентября 2023 года	Пряхина Е.М., директор Шпыхова Н.В., ответственная за воспитательную работу	01.09.2023