

ПРИКАЗ

12.04.2023 г.

№50

***Об утверждении дорожной карты мероприятий
по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС среднего общего образования***

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии обновленными ФГОС среднего общего образования, с целью создания организационно-управленческих условий внедрения Федерального Государственного Образовательного Стандарта Среднего Общего Образования в МКОУ «Средняя школа №10 им. И.Я. Чугунова» в 2023-2024 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС начального среднего общего образования (Приложение 1).
2. Дальнейшую работу по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО строить в соответствии с дорожной картой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Е.М. Пряхина

**Дорожная карта
мероприятий МКОУ «Средняя школа №10 им. И.Я. Чугунова» по обеспечению
перехода на обновленные ФГОС СОО**

п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	<i>Август 2023 года</i>	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО.
2	Информирование родителей (законных представителей) о переходе на обновленные ФГОС СОО	<i>Апрель- май 2023 года</i>	Протокол классного родительского собрания 9 класса, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС СОО
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитический отчет зам. директора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	<i>Апрель – май 2023 года</i>	Аналитический отчет об условиях реализации образовательных программ СОО с учетом требований новых ФГОС
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Январь – июнь 2023 года</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО.
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября</i>	Утвержденный список учебников для реализации новых ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных	<i>март –май 2023 года</i>	Аналитическая справка зам. директора по УВР

	представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО		
8	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	<i>декабрь 2023 - март 2024</i>	проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
	Организация участия педагогического сообщества по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	<i>январь, февраль, март, апрель, май 2023</i>	обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение обновленным ФГОС СОО			
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
3	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	<i>Январь-апрель 2023 г</i>	разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	<i>Март – сентябрь 2023</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС СОО
	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2023</i>	Должностные инструкции работников
	Разработка и утверждение основной образовательной программы СОО	<i>До 01.09.2023</i>	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательной программы СОО
7	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 и 11 классов по обновленным	<i>До 30 мая 2023 года</i>	Учебный план СОО. План внеурочной

	ФГОС СОО		деятельности СОО.
8	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год и последующие годы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	<i>До 31 августа 2023 года и далее, поэтапно</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	План методической работы.
2	Обеспечение консультационной поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленным ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.
3	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Аналитическая справка зам. директора по УВР
4	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО	<i>До 1 сентября 2023 г.</i>	План ВШК на учебный год.
	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	<i>По отдельному плану</i>	повышение качества образования

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	<i>март 2023 года</i>	Сайт образовательной организации
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	<i>Март 2023 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на	<i>Ежегодно в течение всего периода</i>	Заявка на прохождение курсовой переподготовки

	обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	<i>с 2023 г</i>	
	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно</i>	Комплектование
	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	<i>В течение всего периода с 2023 годы</i>	Сайт образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение			
	Пополнение материально-технической базы	<i>весь период</i>	Завхоз